

Committee Members

Primary Contacts

Name	Club	District	Sponsor	Role
Ernesto Villatoro Rivera	Huehuetenango	4250	Club	Host
Timothy Beppler	Evanston	5440	Club	International

Host committee members

Name	Club	District	Role	Date Added
Otto Salguero Vásquez	Huehuetenango	4250	Secondary Contact	
MIRNA LEMUS DE SALGUERO	Huehuetenango	4250	Secondary Contact	
David Ramos Mota	Huehuetenango	4250	Secondary Contact	

International committee members

Name	Club	District	Role	Date Added
Stephen Moscinski	Evanston	5440	Secondary Contact International	
Shawn Ungerman	Evanston	5440	Secondary Contact International	13/08/2022

Project Objectives and Implementation

PROJECT OBJECTIVES

The Rotary Foundation approved global grant funding to be used for the following project objectives:

El proyecto AGUAS PARA LOS MAYAS Consiste en Brindar a cada Familia un sistema de Captación de Aguas pluviales que les permita tener acceso al vital líquido y almacenarla de una manera más higiénica; la captación de agua de lluvia se realizara a través de la fabricación de una estructura que permita que el agua de lluvia se pueda captar para luego canalizarla y almacenarla, dicha estructura está compuesta por los siguientes elementos: a) Fabricación de Área de soporte para los Tinacos, la cual se fabricara sobre el terreno propio de los comunitarios con una dimensión de dos metros de ancho por dos metros de largo, fundida con cemento, b) Instalación de vigas y parales que servirán de soporte para el Techo. C) Instalación de láminas de 7 pies de largo para el techo sobre las cuales caerá el agua de lluvia que será canalizada y luego almacenada, para la cunduccion del agua es necesario instalar sobre la Estructura anterior descrita, Canales de PVC de amplio Caudal, que funcionaran como los conductores de agua captada de los techos de las estructuras hacia los tanques de almacenaje, estos deben de ser limpiados periódicamente debido a que conducirán directamente el Agua a los Tanques, evitando así que el agua captada pueda ser contaminada por elementos externos, como polvo o tierra, el almacenaje del agua captada de lluvia será almacenada en tanques o depósitos con una capacidad de 2,500 litros, estos depósitos son fabricados de plásticos resistentes especiales para almacenar agua, estos evitan el paso de la luz solar y por lo tanto no permiten la formación de algas y otros contaminantes, cuentan con una tapadera roscada, que permite que puedan tener acceso a la limpieza del depósito, también evita el riesgo de que los niños puedan caer al mismo, la salida de agua del depósito es controlada por una llave de chorro de ½”, lo que permite dosificar su uso y evitar desperdicios.

Las comunidades a Beneficiar son Huiton Grande, Huiton Chiquito y los Pocitos tunima de la Aldea Chancol, que pertenece al municipio de Chiantla.

Chiantla es un municipio del departamento de Huehuetenango, ubicado a una distancia aproximada de 270 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, a una altura de 3,200 metros sobre el nivel del mar en sus comunidades más altas y lejanas, Por pertenecer al departamento de Huehuetenango se ubica en el Nor-Occidente.

La mayor parte de su población se encuentra concentrada en el área Rural, el porcentaje de población en el área rural asciende a un 89.7% y la población Urbana a un 10.3%. Las condiciones para la población Rural no son las más favorables, pues carecen de los servicios más básicos como agua Potable y energía Eléctrica. Su topografía fuertemente encarpada hace difícil el acceso a esas comunidades lo que ha provocado que estén aisladas de un desarrollo integral, se encuentran a dos horas del centro del municipio de Chiantla, y su acceso es a través de caminos rurales de terracería

Huiton Grande tiene un total de 81 familias a beneficiar incluyendo un tanque de captación en el Puesto de Salud y dos Tanques en la Escuela de Educación primaria, esto beneficiaria a un total de 381 personas de las cuales 80 son hombre, 100 mujeres, 107 niños y 94 niñas.

Huiton Chiquito se verá beneficiada con 18 familias, un total de beneficiados de 74 personas, de las cuales 19 son hombres, 15 Mujeres, 19 niños y 21 niñas.

Por último la comunidad de Los Pocitos Tunima, beneficiara 37 familias, con un total de 205 personas beneficiadas, de las cuales 49 son hombres, 41 Mujeres, 59 niños y 56 niñas.

El proyecto Agua para los Mayas, consiste en dotar a las comunidades de Huiton Grande, Huiton Chiquito y los Pocitos Tunima, de un sistema de Captación de Aguas Pluviales que se adapte a las necesidades de las comunidades y que puedan aprovechar de acuerdo a los recursos hídricos disponibles provenientes del agua de lluvia propios del Invierno, es importante poder obtener agua en condiciones para ser consumida de manera Segura, almacenada de una manera más higiénica, que evite la evaporación y reduzca las enfermedades gastrointestinales, garantizando de acuerdo al buen uso del líquido el abastecimiento para los meses de sequía. Esto mejorara la condición de vida de sus habitantes, ya que el agua recolectada en fosas (método actualmente utilizado por los comunitarios) es un método poco seguro para consumo y que puede tener una mejor utilidad para la cosecha o siembra.

Objetivo General:

Proporcionar a los habitantes de las comunidades HUITON GRANDE, HUITON CHIQUITO Y LOS POCITOS TUNIMA, de un sistema efectivo de captación y almacenaje de Aguas pluviales, que les permita tener acceso a Agua en condiciones de ser consumida de manera segura, almacenada de una manera más higiénica para reducir tanto la evaporación y pérdida de la misma, así como contribuir a la reducción de enfermedades gastrointestinales, y que les permita abastecer de agua en los meses de sequía.

Objetivos Específicos:

- a) Dotar de agua en condiciones de consumo y uso personal, captada de la época lluviosa a las comunidades durante el verano.
- b) Beneficiar a 136 familias de las comunidades de Huiton grande, Huiton Chiquito, Los pocitos Tunimá, del municipio de Chiantla, Huehuetenango, mejorando la forma de recolección del agua con depósitos apropiados de almacenaje.
- c) Garantizar de una dotación de agua, a aproximadamente seiscientos sesenta (660) habitantes de las comunidades en mención, que favorece a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
- d) Capacitar a los habitantes de las comunidades en métodos de purificación y saneamiento de agua, para evitar enfermedades gastrointestinales.

Have any of these objectives changed?

No

Have you made progress toward your project objectives?

Yes

Describe the progress you've made so far.

Se ha Concluido exitosamente la implementacion del proyecto, se adquirieron el 100% de los materiales necesarios para realizar el proyecto, en las tres comunidades se encuentran instalados los sistemas de captacion de agua, y ya se encuentran cumpliendo con el fin primordial para lo cual fueron intalados, Dotar de Agua en Condiciones de ser consumida. Los Beneficiaron se encuentran ahora agradecidos con los Diferentes Clubes y personas que aportaron tanto financieramente como logicamente para poder realizar el proyecto, ademas se encuentran capacitados para poder darle el mantenimiento necesario, lo cual han podido aprender a lo largo de las capacitaciones, tambien debemos mencionar que se ha implementado de una mejor manera la sanitizacion del agua a traves de los metos de purificacion que han aprendido a lo largo de la implementacion del proyecto.

PROJECT IMPLEMENTATION

Your grant application included plans for the following activities. Please report on each of your project activities below. If there were any additional activities during the project, please report each of them by clicking the Add an Activity button at the end of this section.

1. COMPRA DE MATERIALES

Duration

30 DÍAS

Status

Completed

Start Date

12/03/2022

Completion Date

13/12/2022

2. TRASLADO DE MATERIALES A LAS COMUNIDADES

Duration

15 DÍAS

Status

Completed

Start Date

01/03/2022

Completion Date

31/05/2022

3. FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA CENTAR EL TANQUE

Duration

45 DÍAS

Status

Completed

Start Date

02/05/2022

Completion Date

19/07/2022

4. FABRICACIÓN DE GALERA E INSTALACIÓN LAMINAS

Duration

45 DÍAS

Status

Completed

Start Date

01/07/2022

Completion Date

23/08/2022

5. INSTALACIÓN DE TINACO Y SISTEMA DE CAPTACION

Duration

45 DÍAS

Status

Completed

Start Date

01/08/2022

Completion Date

11/10/2022

6. CAPACITACIONES A LAS COMUNIDADES

Duration

45 MINUTOS, 1 VEZ
CADA MES

Status

Completed

Start Date

01/03/2022

Completion Date

30/04/2023

Supporting Documents

- Video_nuevo_4-7-2022.mp4

Measuring Success

How many people have directly benefited from the project?

1215

WATER, SANITATION, AND HYGIENE

Impact measures

1. Number of people with access to improved sources of drinking water

Collection method	Frequency	Beneficiaries
Surveys/questionnaires	Every year	500-999

RESULTS TO DATE

Collection Method	Frequency	Beneficiaries
Surveys/questionnaires	Every year	1215

2. Number of people with access to disinfected water through household water treatment

Collection method	Frequency	Beneficiaries
Surveys/questionnaires	Every six months	500-999

RESULTS TO DATE

Collection Method	Frequency	Beneficiaries
Surveys/questionnaires	Every six months	1215

3. Number of individuals trained

Collection method	Frequency	Beneficiaries
Surveys/questionnaires	Every six months	500-999

RESULTS TO DATE

Collection Method	Frequency	Beneficiaries
Surveys/questionnaires	Every six months	1215

Monitoring and evaluation

Here is the person or organization that was selected to monitor and evaluate impact measures

Person or organization

Ernesto Villatoro

0502-5717-1590

ernesto0670@yahoo.com.es

Qualifications

Esta persona está capacitada porque ya ha ejecutado anteriormente proyectos de agua dentro del club. Tiene conocimiento de las comunidades que se van a beneficiar y la necesidad de cada una de ellas.

Has this person or organization changed?

No

Participants

SPONSOR PARTICIPATION

What roles and responsibilities did host sponsor members have?

Como Club Rotario Local, los socios encargados de la ejecucion se encargaron de realizar las compras de los materiales necesarios para el proyecto, la logistica de transporte de materiales; tambien velaron por la correcta elaboracion y construcción de los sistemas de recoleccion de agua; y seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto.

What roles and responsibilities did international sponsor members have?

Los diferentes Clubes Internacionales realizaron las gestiones fundamentales para la recaudacion de los Fondos sin los cuales el proyecto no se habria podido llegar a cabo.

Dentro de sus responsabilidades realizaron el acompañamiento en el desarrollo del proyecto, la supervision para poder llevar a cabo el proyecto en el tiempo estimado que se proyecto, el correcto uso de los recursos asignados, y visita a las comunidades beneficiadas.

PARTNERS (*OPTIONAL*)

Add any Rotary clubs or districts that were involved in this project, other than the host and international sponsors or financial contributors.

No.	Type	Club name or district number
-----	------	------------------------------

Project Expenditures

Grant amount:

89,800 USD

Expense log

Date	Description	Category	Amount (GTQ)
12/03/2022	Compra de 300 sacos de Cemento Gris, y materiales de construcción	Supplies	23090
16/03/2022	Por anticipo de construcción de plataformas de cemento e instalación de aljibes	Personnel	14000
15/03/2022	Por compra de 250 sacos de cemento gris	Supplies	16750
23/03/2022	Por compra de 550 laminas de 7 pies las cuales se utilizaren en las comunidades	Supplies	55000
24/03/2022	Por compra de 240 sacos de cemento gris	Supplies	16080
30/03/2022	Por compra 77 libras de clavo de lamina, y 63 libras de clavo de 6	Supplies	1179.5
06/05/2022	Realization de 10 viajes de materials para la instalación del sistema de captación	Travel	25000
06/05/2022	Pago correspondiente a fabricación de plataformas de cemento e instalación de aljibes	Personnel	36750
31/03/2022	Anticipa de compra de 140 aljibes de 2500 litros	Supplies	98000
30/05/2022	Compra of 140 alJibes de 2500 litros	Supplies	169400

02/07/2022	Compra de 150 tubos de 3" PVC	Supplies	10500
11/07/2022	Compra de 150 CODOS DE 3" 90 GRADOS Y 300 TAPONES 3"	Supplies	4030.5
15/07/2022	COMPRA DE 150 REDUCIDORES 1 1/2 A 1/2 Y 150 CHORROS DE 1/2	Supplies	2217
07/09/2022	PAGO MANO DE OBRA POR LA FABRICACION DE PLATAFORMOS E INSTALACION DE ALJIBES	Personnel	18125
12/09/2022	COMPRA DE 415 PARALES PARA EL TECHO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION	Supplies	26975
12/09/2022	COMPRA DE 415 VIGAS PARA EL TECHO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION	Supplies	26975
14/10/2022	COMPRA DE 9 ALJIBES	Supplies	16650
15/10/2022	COMPRA DE 435 SACOS DE CEMENTO	Supplies	29580
11/11/2022	PAGO MANO DE OBRA POR LA FABRICACION DE PLATAFORMOS E INSTALACION DE ALJIBES	Personnel	29725
13/12/2022	PAGO MANO DE OBRA POR LA FABRICACION DE PLATAFORMOS E INSTALACION DE ALJIBES	Personnel	11050

13/12/2022	COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO	Supplies	6700
13/12/2022	PAGO DE 2 VIAJES PARA EL TRASLADO DE LOS MATERIALES A LAS COMUNIDADES	Travel	5000
13/12/2022	COMPRA DE 188 PARALES Y 39 VIGAS PARA EL TECHO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACION	Supplies	17025
13/12/2022	COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO, 150 TUBOS PVC, 52 LAMINAS	Supplies	30750

Expense summary

Category	Budget (GTQ)	Expenses (GTQ)	Variances (GTQ)
Personnel	98600.00	109650.00	(11050.00)
Supplies	505005.00	550902.00	(45897.00)
Travel	25000.00	30000.00	(5000.00)
Totals:	628605.00	690552.00	-61947.00

Did your project have any unexpected or unusually large variances?

No

Will you return unused funds to the Foundation?

No

Financial Details

PROJECT BANK STATEMENTS

Upload bank statements from the project bank account to show all project-related transactions, including deposits and withdrawals. In addition to the bank statements, you can also upload a financial ledger. For scholarships, please attach receipts for any expenses over \$75.

Supporting Documents

- ESTADOS_DE_CUENTA_GLOBAL_GRANT_AGUA_PARA_LOS_MAYAS.pdf

FINANCIAL MANAGEMENT

Who is in charge of the project's financial management?

Los socios Ernesto Morel Villatoro y Juan Rodolfo Castillo

Please describe the project's financial management, including record keeping, inventory, payment authorizations, and conversion of funds.

- 1) Se establecio un procedimiento para la emision de Pagos a proveedores a travez de Cheques girados a los proveedores, con firma mancomunada de los Socios Ernesto Villatoro quien es le encargado de la ejecucion y del Socio Juan Rodolfo Castillo quien es el encargado de tesoreria del Club Rotario de Huehuetenango.
- 2) Previo al pago al proveedor se solicita la emision de Factura como comprobante para el pago.
- 3) Se solicita al proveedor la entrega del 100% de los Insumos para proceder al pago.

Were there any challenges in managing the project funds?

No

PROJECT INCOME

Did your project generate any income through sales, interest, or other sources?

No

Supporting Documents

- AGRADECIEMITNO.mp4
- ESTADOS_DE_CUENTA_GLOBAL_GRANT_AGUA_PARA_LOS_MAYAS.pdf
- GASTOS_UNIFICADOS.pdf
- INGRESOS_Y_EGRESOS.pdf
- PROYECTO_FOTOGRAFIAS.pdf
- agradecimiento.mp4

Authorizations

YOUR AUTHORIZATIONS

Primary contact

By authorizing this report, I confirm that, to the best of my knowledge, these grant funds were spent according to Foundation guidelines and that all of the information contained in this report is true and accurate. Original receipts for all expenses incurred will be kept on file for at least five years, or longer if required by local law, in case they are needed for auditing purposes.

Grant reports and supporting documentation should not include personal data (name, contact information, age/date of birth, health/medical data, or other identifying information) or images of anyone who is not authorizing this report unless (a) it is requested by the Foundation and (b) written consent of the individual (or their parent or legal guardian) is provided to the Foundation. If such personal data is inappropriately included, it may cause delays in the grant process while the Foundation complies with Rotary's Privacy Policy.

I also understand that all photographs, video and other media submitted with this report will become the property of Rotary International and will not be returned. I represent and warrant that I own all rights in the photographs, video and other media, including copyrights, and that all persons (or their parents if they are minors or lack legal capacity) appearing in such photographs, videos and other media have given me their unrestricted written consent to license use of their images/likenesses to Rotary International. I hereby grant Rotary International and The Rotary Foundation (collectively, "Rotary") a royalty-free, worldwide, perpetual, irrevocable license and right to use, publish, print, reproduce, edit, broadcast, webcast, display, distribute, modify, create derivative works from, sublicense and publicly perform, the photographs, video and/or media now or at any time in the future, in Rotary International publications and materials, and for promotional purposes in any form, medium or technology now known or later developed. I represent, warrant and agree that Rotary shall have the universal right to license use of your photograph, video, and/or other media in order to promote Rotary programs, including grants and scholarships without liability.

Sponsor

By authorizing this report, I confirm that, to the best of my knowledge, these grant funds were spent according to Foundation guidelines and that all of the information contained in this report is true and accurate. Original receipts for all expenses incurred will be kept on file for at least five years, or longer if required by local law, in case they are needed for auditing purposes.

Grant reports and supporting documentation should not include personal data (name, contact information, age/date of birth, health/medical data, or other identifying information) or images of anyone who is not authorizing this report unless (a) it is requested by the Foundation and (b) written consent of the individual (or their parent or legal guardian) is provided to the Foundation. If such personal data is inappropriately included, it may cause delays in the grant process while the Foundation complies with Rotary's Privacy Policy.

I also understand that all photographs, video and other media submitted with this report will become the property of Rotary International and will not be returned. I represent and warrant that I own all rights in the photographs, video and other media, including copyrights, and that all persons (or their parents if they are minors or lack legal capacity) appearing in such photographs, videos and other media have given me their unrestricted written consent to license use of their images/likenesses to Rotary International. I hereby grant Rotary International and The Rotary Foundation (collectively, "Rotary") a royalty-free, worldwide, perpetual, irrevocable license and right to use, publish, print, reproduce, edit, broadcast, webcast, display, distribute, modify, create derivative works from, sublicense and publicly perform, the photographs, video and/or media now or at any time in the future, in Rotary International publications and materials, and for promotional purposes in any form, medium or technology now known or later developed. I represent, warrant and agree that Rotary shall have the universal right to license use of your photograph, video, and/or other media in order to promote Rotary programs, including grants and scholarships without liability.

AUTHORIZATION SUMMARY

Primary contact authorizations

Name	Club	District	Status	
Ernesto Villatoro Rivera	Huehuetenango	4250	Authorized	Authorized on 17/08/2023
Timothy Beppler	Evanston	5440	Authorized	Authorized on 17/08/2023

Sponsor authorizations

Name	Club	District	Status	
Joy Bell	Evanston	5440	Authorized	Authorized on 21/08/2023
Juan Castillo	Huehuetenango	4250	Authorized	Authorized on 18/08/2023