CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DE AGUA EN ALDEA QUEBRADA SECA, OQUEN, JOCOTÁN, CHIQUIMULA

ACTIVIDAD	TIEMPO (MESES)																																															
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Limpieza preliminar	x	x	x	x																																												
Replanteo Topográfico	x	x																																														
Capacitación					x																																											
Captación de agua						x	x	x	x	x	x																																					
Análisis de agua												x																																				
Línea de Conducción											x	x	x	x	x	x	x	x																														
Monitoreo y Capacitación																		x																														
Caja rompe presión																			x	x																												
Tanque de almacenamiento																					x	x	x	x																								
Análisis de agua																									x																							
Red de Distribución																							x	x	x	x	x	x																				
Monitoreo y Capacitación																												x																				
Conexión Domiciliar																											x	x	x	x	x	x																
Análisis de agua																																x																
Señalización																																	x															
Monitoreo y Capacitación																																		x														
Análisis de agua																																				x												
Monitoreo																																								x								
Monitoreo y Evaluación																																													x			